

智能制造中台项目进度报告

报告周期：2026.06.01 - 2026.06.10



项目信息概览

项目
概述

当前处于调测阶段，核心链路已完成联调，验收准备按计划推进。

项目基本信息

项目名称 智能制造中台项目

项目编码 PRJ-2026-0610

客户名称 星河科技集团

项目 PD 张明

项目时间信息

计划开始时间 2026-04-01

计划结束时间 2026-08-31

报告日期 2026-06-10

项目仪表盘

01 项目状态

正常推进

状态 xx

02 进度状态

按计划

状态 xx

03 项目进度

累积完成 68%

进度 xx

04 技术状态

技术满足度 92%

状态正常

05 资源状态

资源到位 88%

需要关注

06 经营状态

预算使用率 61%

需要关注

项目整体进展

项目整体概况

项目整体进展符合计划，核心功能联调完成，现场调测和验收材料准备同步推进。

关键结论：本期完成核心链路调测，主要风险处于可控范围。

本期关键进展

完成设备接入、订单同步、数据看板三条主链路调测；
完成客户验收脚本初版评审。

风险及问题管理

本期成功关闭 4 个问题或风险，现有 3 个问题或风险在处理中。

项目交付计划



阶段名称	任务名称	产品线	任务状态	计划完成时间	实际完成时间	责任人
准备	发货	平台	已完成	2026/04/10	2026/04/09	李强
准备	现场收货	平台	已完成	2026/04/12	2026/04/12	王琳
准备	蓝图设计确认	交付	延期	2026/04/18	2026/04/21	赵强
安装	设备安装	交付	已完成	2026/05/12	2026/05/12	李强
安装	质量检查	交付	暂停	2026/05/18	-	王琳
调测	系统调测	平台	进行中	2026/06/18	-	张明
调测	配置检查	平台	进行中	2026/06/20	-	赵强
验收	培训移交	交付	取消	2026/06/28	-	李强
验收	客户验收	平台	未开始	2026/07/05	-	张明

TOP 问题与风险

紧急

问题描述：创建时间 2026-06-06 10:30，当前进展客户验收窗口尚未最终确认，可能影响验收排期。

解决措施与进展：已协调客户项目经理锁定评审窗口，并准备备选会议时间。

责任人：张明 | 状态：跟踪中 | 计划解决时间：2026-06-14

重要

问题描述：创建时间 2026-06-07 14:00，当前进展旧版浏览器导出兼容性仍需补测。

解决措施与进展：补充自动化用例并安排专项验证。

责任人：王琳 | 状态：处理中 | 计划解决时间：2026-06-16

一般

问题描述：创建时间 2026-06-08 09:20，当前进展部分看板指标口径需要与业务方再次对齐。

解决措施与进展：整理指标口径说明并在周会上确认。

责任人：赵强 | 状态：待确认 | 计划解决时间：2026-06-18

重要

问题描述：创建时间 2026-06-09 16:10，当前进展现场培训资料需补充操作截图，影响最终交付材料完整性。

下期计划

1. 完成系统调测收尾并输出调测报告。
2. 完成验收脚本确认，组织客户验收评审。

Thank you.

