

智能制造中台项目进度报告

报告周期 2025-12-14 至 2025-12-25

项目信息

项目名称	智能制造中台项目	项目编码	PRJ-2025-1225
客户名称	星河科技集团	项目 PD	张明
计划开始时间	2025-12-14	报告日期	2025-12-25
计划结束日期	2026-03-31		

项目仪表盘

项目状态	正常推进	进度状态	按计划
技术状态	方案稳定	项目进度	82%
资源状态	资源充足	经营状态	成本可控

项目整体进展

核心联调完成，整体按计划推进。

项目交付计划

完成验收测试并准备上线。

任务详情

阶段名称	任务名称	产品线	任务状态	计划完成时间	实际完成时间	责任人
准备	项目启动	平台	完成	12-15	12-15	张明
部署	环境部署	交付	完成	12-18	12-18	李强
联调	接口联调	平台	完成	12-20	12-20	王琳
验证	导出兼容验证	报表	进行中	12-24	-	赵强
验收	客户验收	平台	进行中	12-25	-	张明

TOP 问题及风险

序号	问题风险与描述	解决措施与进展	问题分类	紧急程度	问题状态	要求解决日期	责任人
1	验收窗口待定	锁定评审窗口	风险	中	跟踪中	12-23	张明
2	导出兼容需补测	补充自动用例	问题	高	处理中	12-24	王琳
3	脱敏规则待复核	提交清单预约	风险	中	待确认	12-24	李强

当前进展

环境联调完成，验收测试推进中。

下期计划

完成验收闭环并提交上线包。